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  :طرحاهداف

هزار بشكه65هزار بشكه نفت طي توليد زودهنگام و30هزار بشكه نفت شامل توليد روزانه65ميدان آذر : توليد روزانه

  نفت در مرحله توليد نهايي از ميدان.

  .روزدرنفتبشكه	هزار10ـ15توليد زود هنگام به ميزانميدان چنگوله : توصيف مخزن،

  :طرحجغرافياييموقعيت

بلوك اناران يكي از پروژه هاي توسعه اي شركت مهندسي و توسعه نفت ميباشد كه شامل دو ميدان نفتي آذر و چنگوله

است اين بلوك در دماغه كوههاي زاگرس در امتداد مرز ايران و عراق و در قسمت جنوب غربي استان ايلام بين دو شهر

  كيلومتر مربع را در بر ميگيرد.481مهران و دهلران قرار دارد و محدوده اي به مساحت

كيلومتري جنوب شرقي شهر مهران واقع20ميدان آذر يكي از ميادين هيدروكربوري مشترك با كشور عراق بوده كه در

مي باشد و نفت در جاي آن بهAPIدرجه32گرديده است.سنگين نفت موجود در مخازن بنگستان اين ميدان حدود

  ه استاندارد تخمين زده شده است.بخش عراقي اين ميدان بدرا ناميده ميگردد.ميليارد بشك2,5ميزان

http://oilindustry.ir/
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  : مشاوران و اصلي پيمانكاران

توجيهات فني اقتصادي طرح توسعه ميدان نفتي آذر از سوي هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران مورد  86در سال 

  بررسي قرار گرفت و اقتصادي بودن توليد از اين ميدان مشترك محرز گرديد.

راوان و با سال مذاكرات فشرده فني/قراردادي با شركتهاي داخلي و خارجي عليرغم صرف زمان ف 3متعاقب  1389تا سال 

توجه به امضاء تفاهم نامه و سند راز داري كه بين طرفين مبادله گرديد،نهايي شدن و عقد قرارداد با اين شركتها منجر به 

نتيجه نگرديد و نهايتاً امضاي قرارداد بيع متقابل با شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت و سرمايه گذاري صندوق پس 

  به سرانجام رسيد. 19/07/1391تاريخ انداز كاركنان صنعت نفت در 

پيمانكاران اصلي طرح آذر از ابتدا تا كنون عبارتند است شركتهاي:پيمانكار بيع متقابل متشكل از شركت مهندسي و 

ساختمان صنايع نفت و سرمايه گذاري صندوق پس انداز كاركنان صنعت نفت،ملي حفاري ايران،گلوبال پترو تك 

  غرب،شركت مخابرات ايلام و شركت مراغ،انديشه و عمران محيط،انديكوكيش،شركت برق منطقه اي 

  مشاوران اصلي طرح آذر از ابتدا تا كنون عبارتند از شركتهاي:

  زمين پاك پرشيا تهران رايمند، رويان، محيط انديش پايدار، مهندسين مشاور پارس، پارس پترو زاگرس،

  عبارتند از شركتهاي :پيمانكاران اصلي طرح چنگوله از ابتدا تا كنون 

  انديشه و عمران محيط. ايمن سازان عمران پارس، مراغ، نفت و گاز دانا،

  مشاوران اصلي طرح چنگوله از ابتدا تا كنون عبارتند از شركتهاي:

  كپس،تهران رايمند،زمين پاك پرشيا

  : طرح اجرايي هاي فعاليت

  : ايران) نفت ملي شركت داخلي منابع ( ميدان ساختهاي زير زير اجراي و احداث بخش					-
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در بخش اجراي فعاليتهاي زير بنايي طرح،عمليات تحصيل اراضي ، پاكسازي ميدان از مين و مواد منفجره عمل نكرده، 

 فرهنگي، مطالعات و)وايلام خوزستان استانهاي از		 EBSو EIAانجام مطالعات زيست محيطي نهايي شده (اخذ مجوزهاي 

  .است رسيده اتمام به منطقه آمايش و اجتماعي

همچنين پوشش مخابراتي و شبكه ارتباطي موبايل نيز در منطقه راه اندازي گرديده است.عمليات ساخت محوطه سلرها و 

  در حال اجرا مي باشد. %88جاده هاي اصلي و دسترسي چاه هاي ميدان نيز با پيشترفت فيزيكي در حدود 

مگا وات در منطقه آذر با شركت برق منطقه اي غرب  27در راستاي نيل به اهداف توسعه ميدان،قرارداد تهيه و تأمين برق 

  مي باشد. %68(وابسته به توانيز)منعقد گرديده كه پيشترفت فيزيكي اين پيمانكار تا كنون در حدود 

مخابراتي،احداث نيروگاه،خطوط انتقال نيرو و ساختمان احداث واحد بهره برداري توليد زود هنگام،احداث سيستم هاي 

خط لوله انتقال آب زايد به چاه تزريقي و احداث  احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز و خطوط لوله جرياني، هاي صنعتي،

  واحد بهره برداري نهايي ميدان جهت فرآورش نفت توليدي در شرح كار توسعه ميدان آذر قرار دارد.

  : متقابل بيع بخش					-

  اهم فعاليتهاي پيمانكار بيع متقابل طرح بشرح ذيل مي باشد ؛

 حلقه چاه با شركت ملي حفاري ايران . 7 حفاري اجراي قرارداد امضاء 

 حلقه چاه به شركت پرشيا . 2 حفاري اجراي قرارداد امضاء 

 حلقه چاه ميدان آذر بصورت  10 حفاري اجراي قرارداد امضاء پيگيريEPD با شركت گلوبال پتروتك كيش	 . 

 با دستگاه حفاري پيروزي از سوي شركت ملي حفاري آغاز گرديده  23/8/91ميدان در تاريخ  3 شماره چاه حفاري

 دارد ادامه 		اينچ 26اينچ به اتمام رسيده و اجراي عمليات در حفره  36است . هم اكنون عمليات حفاري در حفره 

 متر گزارش شده است . 1500 ميزان به 	مزبور عمليات پيشرفت. 

 محموله ) لوله هاي حفاري از سازنده چيني. 3تحويل اولين محموله ( از مجموع  جهت پيگيري 
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 مطالعات پيشرفت	 FEEED . 

 ژئوتكنيك مطالعات انجام مشاور بكار شروع . 

 مزبور مشاور سوي از مربوطه مطالعات اجراي و ژئوفيزيك مشاور انتخاب. 

 مشاور انتخاب QC . پاكسازي ميدان 

 بصورت مخزن مطالعات انجام واگذاري CIHS. 

 است انجام دست در گاز و نفت لوله خط مناقصات اسناد تهيه . 

 كيلو ولت در دست انجام است 132 برق انتقال پست احداث برداريبهره دائم كمپ احداث مناقصات اسناد تهيه 

 مناقصه اسناد تهيه CPF در دست انجام است  

  چنگوله: ميدان

در خصوص فعاليتهاي اجرايي طرح چنگوله نيز تا كنون فعاليتهاي تحصيل اراضي،پاكسازي ميدان،نهايي شده است همچنين 

  انجام مطالعات فرهنگي اجتماعي آمايش نيز انجام و گزارشات نهايي آن از مشاور مربوط اخذ گرديده است.

استان خوزستان و ايلام در قالب بلوك اناران (كه شامل ميادين ) از دو EBS,EIAتوضيح آنكه مجوزات زيست محيطي (

  نفتي آذر و چنگوله مي باشد)،اخذ گرديده است.

در خصوص ميدان چنگوله نيز صرفاً توليد زود هنگام از اين ميدان در برنامه قرار گرفته است و توصيف بيشتر آن جهت 

  د نظر مي باشد.شناخت رفتار مخزن و تهيه برنامه جامع توسعه ميدان م

) ميدان با هدف عقد قرارداد توسعه زود هنگام با شركت نفت و گاز دانا منعقد HOAدر اين راستا موافقتنامه مطالعاتي (

  مؤثر گرديده است. 27/1/91گرديده است كه موافقتنامه مزبور در تاريخ 

مذاكرات با شركت نفت و گاز دانا جهت عقد قرارداد در قالب بيع متقابل انجام كه اميد ميرود قرارداد مزبور متعاقب نهايي 

  آماده پاراف و امضاي نهايي باشد. MDPسازي 
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  : طرح كليدي هاي زمان

  آذر: طرح

  1393 دي 																						تاريخ توليد زودهنگام

  1395 مرداد					 																					تاريخ تكميل طرح

  چنگوله: طرح

  95 فروردين 																		تاريخ توليد زود هنگام

 


