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 چرا در مناقصه شركت مي كنيم

 ورود پروژه جديد به شركت 
 تربيت تيم حرفه اي براورد 
   تدوين فرايندهاي مكتوب براورد 
 تجميع دانش براورد 
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 مديريت سازمان مناقصات

شود بروزآوري مداوم بصورت بايد منابع و هزينه زمان، هاي براورد. 
 
رويه قالب در ها پروژه منابع و هزينه زمان، براوردهاي اطلاعات كه است لازم  

  .گردد مدون و مشخص براورد انجام فرآيندهاي و سازماني هاي
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 سازمانفرايندي هاي دارايي 

 

و ها رويه فرآيندها، ها، متدولوژي از اي مجموعه به سازماني هر 
   .دارد نياز منابع و هزينه زمان، براورد مديريت براي ها، فرم نمونه

 
وابسته سازمان مدون راهكارهاي و فرآيندها به براوردها مديريت  

   .است
 
يا تاييد و كند، مي استاندارد را براورد فرايندهاي مدون، دانش  

 .نمايد مي تسهيل ارشد مديريت براي را براورد تصويب
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 نمونه فايل آناليز براورد
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اتصالات )لوله کشی روزمینی نصب و جوشکاری در محدوده واحدهای پالایشگاهی کربن استیل : شرح کار 

 اینچ 10اینچ و قطر  0.375با ضخامت  کوچکتر یا مساوی( جوشی
 580301107: شماره آیتم  سر جوش: واحد 

فهرست بهاي نصب پالایشگاه 

 (لوله کشی روزمینی)03فصل  95های نفت و گاز 

 بهاي کل ضریب بهاي واحد مقدار واحد شرح ردیف

 %(73.47)نیروي انساني   

استاد کار لوله کشی - 18020101 1  398,581 1.1430 138,481 2.51814 نفر ساعت 

(تک زن) جوشکار درجه یک کربن استیل - 18020301 2  734,878 1.2050 155,453 3.9231 نفر ساعت 

جوشکار ارگون - 18020701 3  99,856 1.1740 195,128 0.4359 نفر ساعت 

کمک برشکار جوشکار و گوژکار - 18030901 4  310,051 1.2710 55,963 4.359 نفر ساعت 

ریگر - 18010301 5  116,021 1.2330 70,287 1.33875 نفر ساعت 

(اتصالات جوشی) نصاب درجه یک لوله کشی  - 18020201 6  760,423 1.2710 111,725 5.355 نفر ساعت 

(اتصالات جوشی) کمک نصاب لوله کشی  - 18020203 7  411,453 1.2520 61,370 5.355 نفر ساعت 

جوشکار درجه دو کربن استیل - 18020302 8  185,587 1.1910 85,585 1.8207 نفر ساعت 

برشکار و سنگ زن لوله کشی و تجهیزات - 18030801 9  390,019 1.2550 58,034 5.355 نفر ساعت 

کارگر نیمه فنی کارهای مکانیکی - 18040601 10  391,911 1.2540 58,362 5.355 نفر ساعت 

          
جمع نیروي 

 3,798,781 انساني

 %(26.53)ماشین آلات   

(آرگون)دستگاه جوش  - 26020201 1  37,000 1.0550 80,457 0.4359 دستگاه ساعت 

تن با راننده 30جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود  - 24010304 2  843,209 1.0550 597,012 1.33875 دستگاه ساعت 

آمپر 400موتور جوش دیزلی  - 26020503 3  491,369 1.0550 81,851 5.69025 دستگاه ساعت 

          
جمع ماشین 

 1,371,578 آلات

جمع واحد کار  4,796,340 (:فهرست بها)جمع واحد کار 

 (:آنالیز)
5,170,358 

مقایسه آنالیز 

نسبت به 

 :فهرست بها
7.80% 



 متره و براورد

   :متره
نياز مورد مصالح مقدار گيري اندازه و محاسبه از است عبارت متره  

  به پروژه در كه مصالحي مقدار محاسبه يا ، پروژه يك اجراي براي
 .است شده مصرف و رفته كار

 
   :براورد
متره قسمت در كه ها واحد اساس بر لازم زمان و منابع ميزان اگر  

  ناميده پروژه قيمت براورد گردد، گذاري قيمت است، آمده بدست
  .شود مي

 

اجراي از قبل براورد .است پويا و مداوم فرآيندي قيمت، براورد 
  پايان يا اجرا حين در و پروژه بودجه كردن مشخص براي پروژه
   .گيرد مي صورت شده، تمام قيمت كردن مشخص براي پروژه

 



 تلاش، سطح لحاظ به هرچند و دارد قرار پروژه از پيش فاز در براورد 

 مهم و كليدي بخش اما شود، مي محسوب پروژه حيات از كوچكي جز

   .است پروژه موفق اجراي در

ساختار گسترش بازار، از نشدن حذف براي محور پروژه هاي شركت 

 جديد هاي پروژه به نياز خود متخصصان ندادن دست از يا و سازماني

   دارند

برنده قابليت هم و باشد اجرا قابل  هم كه قيمتي و خوب براورد بدون 

 براي و بود نخواهد كار در اي پروژه باشد داشته را مناقصه در شدن

   .شد برنده مناقصه در بايد باشد،  اي پروژه كه اين

 براورد



 مراحل براورد
 :  آمادگي براي براورد

رويكرد بايد نخست درجه در آمادگي، براي Approach شامل كه گردد تدوين براورد  
  و براورد تيم تكميل براورد، هاي تكنيك تعيين ها، فرض و موانع ها، فعاليت شناسايي

 .است ...
 :  انجام براورد 

در اين مرحله منابع ، مدت و هزينه هاي انجام پروژه براورد مي شوند. 
 : مديريت براورد 

شدن تر دقيق تغييرات، كنترل اساس بر براورد مديريت .گرديد آغاز پروژه كار وقتي  
  خواهد شروع هزينه، و زمان منابع، مبناي خطوط با واقعيت مقايسه و ها بيني پيش

 .شد
 :بهبود براورد 
ليست چك وتكميل واقعي مقادير پايه بر ها مدل شدن تر دقيق و پروژه پيشرفت با 

  پوشاني هم زير شكل .كرد اعمال پروژه و براورد سطح دو در توان مي را بهبود ها،
 شروع فاز در براورد مثال براي .دهد مي نشان را پروژه حيات چرخه و براورد مراحل
  انجام فايده و هزينه تحليل يا يابد ادامه پروژه كه شود، تلقي معياري تواند مي پروژه،

 .شود

 



 مراحل براورد
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 براورد

   :فعاليت منابع براورد
براي تجهيزات و افراد مواد، كميت و نوع به توجه با لازم منابع تخمين 

 .است فعاليت اجراي
  

   :فعاليت زمان مدت براورد
كه هايي فعاليت تكميل براي ، نياز مورد كاري هاي دوره تعداد تعيين  

 .است شده براورد ها آن منابع
  

   :ها هزينه براورد
   پروژه هاي فعاليت تكميل براي لازم مالي منابع تقريبي تعيين فرآيند  

 .است



 رويكرد براورد

دارد وجود براورد اختتام و اجرا آمادگي، براي متعددي هاي روش 

 .دارد را خود معايب و مزايا يك هر كه

به كه است  هايي تصميم مهمترين از يكي براورد روش انتخاب 

 تيم اعضاي تجربه و براورد، زمان اسناد، دقت مناقصه، حجم

   .دارد بستگي براورد

رويكرد ابتدا كه است لازم براورد متخصصان Approach 

 .كنند انتخاب را براورد مناسب
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 دقت براورد

 
ساختار ايجاد با بايد و است دائمي و پيوسته فرآيندي پروژه براورد  

 .يابد ادامه پروژه حيات طول تمام در مناسب
 در .هستند همراه ريسك و قطعيت عدم فرض، با ها براورد تمام  

  در اطلاعات تكميل با .است پايين براورد اطمينان سطح كار ابتداي
  تر دقيق تدريج به و پالايش مستمر بطور براورد پروژه، حيات طول
  .شود مي
كه دارند دسترسي محدودي اطلاعات به حيات اوايل در ها پروژه  

 ريزي، برنامه ارتقا با .انجامد مي براورد دقت و اطمينان كاهش به
  در بيشتر اطلاعات به دسترسي و كار شكست ساختار شدن دقيق

  مي بالاتر اطمينان و دقت پروژه، هاي فعاليت و ها الزام خصوص
  روبرو  تقريب %20 با ابتدا در براوردي اگر مثال عنوان به .رود

  %5 به و شود كوچكتر تواند مي تقريب اين اجرا حين در باشد،
   .برسد

 



Progress Elaboration 

 پيشرفت پروژه



 شرح ويژگي

 شناخت شفاف فعاليت ها

فرضيه ها، و ويژگيهاي فني و عملكردي اسناد، شرايط و محدوديت براورد، شرح فعاليت ها،دستورالعمل هاي 
خوب براورد كننده ها به وضوح شناسايي شوند، تا اطمينان حاصل شود كه آمادگي براي براورد ها بايد براي 

 .وجود دارد

 براوردمشاركت در آماده سازي 
بايد در تصميم گيري براورد براي تعريف نيازمندي هاي كار، پارامتر ها و ديگر خصوصيات، تمام اعضاي تيم 

 .ميزان دقت، جامعيت و اعتماد پذيري داده ها بايد بصورت مستقل سنجيده شود. دخالت داشته باشند

 .از داده هاي پيشين پروژه هاي مرتبط، براي تخمين هزينه هاي پروژه فعلي استفاده گردد جمع آوري داده هاي معتبر

 براوردساختار استاندارد براي 

هزينه و شناخته تر شدن محدوده پروژه، بايد از ساختار شكست كار  تفصيلي براوردهاي با تكميل تر شدن 
ساختار شكست كار اين اين اطمينان را مي دهد كه هيچ . استفاده شود و اين ساختار به مرور اصلاح گردد

 .ناديده گرفته نخواهد شد و مقايسه با ساير پروژه هاي مشابه آسانتر مي شودبراورد بخشي از 

 در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
عدم قطعيت ها شناسايي و برنامه هاي احتياطي در نظر گرفته شود تا بدين ترتيب اثرات هزينه ريسك هاي  

 .شناخته شده در بودجه لحاظ گردد و اندوخته اي براي ريسك هاي شناسايي نشده در نظر گرفته شود

 در نظر گرفتن تورم
كننده بايد اطمينان يابد كه تغييرات اقتصادي نظير تورم به درستي و بصورت واقعي در نظر گرفته مي براورد 

 .شود

 تشخيص هزينه ها
لحاظ گردد و هر هزينه اي كه در نظر گرفته نمي شود بايد دليلي دربراورد همه هزينه هاي مربوط به كار بايد 
 .شفاف براي آن وجود داشته باشد

 براوردبررسي مستقل 

ها را براورد فردي كه بصورت مستقل . ضروري استبراورد به منظور ايجاد اطمينان، يك بررسي مستقل از 
را تاييد، اصلاح و تصحيح نمايد تا از منطقي بودن، جامعيت داشتن و يكپارچگي آن براورد بررسي مي كند بايد 

 .اطمينان پيدا كند

در براورد تجديد نظر در 
 پروژهدر اركان  صورت تغيير 

تغييراتي كه بر روي  . بايد بروز رساني شودبراوردها به منظور منعكس كردن تغييرات ايجاد شده در پروژه، 
 .هزينه ها اثر مي گذارند ممكن است بر تصميم هاي پروژه موثر باشند

 Theازبه نقل  Practice Standard for Project Estimatingكتاب  در PMI  كه دارد خوب چند ويژگي براورد 
Theory and Practice of Cost Estimating for Major Acquisition  مستند كرده است. 
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 نقش هاي براورد



 آمادگي براي براورد

 برنامه ريزي( 1

در .است براورد انجام ريزي برنامه گام، اولين آمادگي، فرآيند در  
 پيش براورد انجام براي نياز مورد هزينه و زمان منابع، برنامه، اين

  آن، به پاسخ و ها ريسك شناسايي علاوه به شود، مي بيني
  پيشرفت كنترل Milestonesنقاط مهم، نفعان ذي شناسايي

 .شود مشخص بايد هم ... و براورد بهبود فرآيند براورد،
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 رويکرد براورد( 2

 اسناد پروژه
 .براي درك روشني از پروژه، گردآوري تمام اطلاعات لازم است تا محدوده پروژه مستند گردد

 

 محدوديت ها و فرض ها
شناسايي فرض ها و محدوديت هاي پروژه اين امکان را فراهم مي آورد كه شنناتت مناسن ي از    

 . انعطاف پذيري الزام ها پديد آيد
 

 تکنيك هاي براورد
مدير براورد بايد با كمك و همفکري اعضاي تيم براورد، تکنيك مناسب را با توجه بنه شنرايو و   

 .كيفيت اسناد انتخاب كند
 

 اطلاعات پروژه هاي ق لي
اطلاعات پروژه هاي مشابه، در همه تکنيك ها، م نايي براي مقايسه هستند و درتکنينك هناي    

 .آنالوگ عنصر اصلي تعيين قيمت محسوب مي شوند
 

 متخصصان
استفاده از دانش و تجربه متخصصان به دقت كار كمك مي كند و اطميننان تناطر از بنراورد را      

 .متخصصان لزومي ندارد كه حتما عضو شركت باشند. افزايش مي دهد

 آمادگي براي براورد



 
 نتايج آمادگي براورد

 
 براورد Approach تدوين رويکرد

هاي تكنيك شامل براورد، رويكرد و چگونگي كه است سندي  
  مدت و منابع هزينه، ، ها محدوديت ها، فرض استفاده، مورد

   .شود مي مستند و مدون آن در ها فعاليت
 

 اطلاعات و منابع براورد

  در انتهاي مرحله آمادگي، ليست و حجم اطلاعات و منابعي كه
 .در مرحله انجام براورد لازم هستند، مشخص مي شود
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 انجام براورد
 و تيم تجربه به براورد از اطمينان سطح و هستند تقري ي ذاتي بصورت براوردها
  .دارد بستگي پروژه اسناد كيفيت

   براورد رويکرد سند
 .شود مي تدوين آن در ، براورد Approach رويکرد كه است سندي

 پروژه يا مناقصه اسناد و اطلاعات

 باشند، داشته تري كاركامل شرح و باشند برتوردار دقت از بررسي مورد اسناد اگر
 .شود مي تر فراهم دقيق هاي تکنيك از استفاده امکان
 ها كننده براورد

 فرآيند در ... و ريزي برنامه مدير كارگاه، رئيس پروژه، مدير نظير ارشد پرسنل اگر
   .شد تواهد كم اجرا زمان هاي تعارض از باشند، داشته مشاركت براورد
 سازمان فرآيندي هاي دارايي و محيطي عوامل

 بلوغ از ميزاني بتدريج ، متعدد هاي مناقصه در شركت با و حيات طول در سازماني هر
 .است ها براورد سازي مستند عامل، ترين مهم .آورد مي بدست را براورد در پختگي و

 .دش تواهد كاملتر تجربه ان اشت ، باشد دقيقتر سازمان در سازي مستند روند چه هر
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 تكنيك هاي متداول براورد
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 متره احجام از پايين به بالاBottom-up Estimating    

 

 توزيع منابع براي فعاليت هاي سطوح بالاترParametric Estimating    
 
  متره اقلام كلي پروژه يا روش بالا به پايينTop – Down Estimating   

 

 محاس ه احجام براساس درصد وزني اقلام اصلي با استفاده از تجارب  ق لي
Analogous Estimating     

 



 رابطه تكنيك هاي براورد و ساختار شكست كار
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 گذاري احجامقيمت 

 :توان مي گذاري قيمت براي ذيل هاي روش از يك هر در 
 

 با تخصصي كارهاي بهاي فهرست يا و برنامه سازمان يا نفت شركت بهاي فهرست از : الف
 .كرد استفاده  لازم ضرايب احتساب

  

   مثال عنوان به .شود گرفته قيمت هستند نس ي اعتماد مورد كه پيمانکاري هاي گروه از : ب 
 زمينه در را مناقصه متره ريز به  مربوط فايل كه نمود درتواست افرادي چنين از توان مي

 .كنند گذاري قيمت تخصصي

  

 .كرد استفاده باشد شده تحليل هاي قيمت شامل كه شركت قيمت اطلاعات بانك از : پ

  

 نظير هاي پروژه مناقصه، به نزديك زمان در كه شود استفاده مهندساني و مديران تجارب از : ت
 .اند كرده اجرا را

 

 اساس بر دارند، وجود  Histogram توزيع نمودار در كه آلات ماشين و انساني نيروي هزينه : ث
 .گردد محاس ه روز هاي قيمت
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يا اي نقطه سه تكنيك از است بهتر ها براورد تمام در PERT اي نقطه تك روش جاي به 
 دقيق مقدار .شود زده جمع پروژه صفر سطح تا براورد كه زماني صورت اين در .شود استفاده

  و تفصيلي پيگيري امكان و شود مي تعيين پروژه نياز مورد هزينه و زمان كار، كل از تري
  داشتن نظر در با اي نقطه سه تكنيك در .گردد مي فراهم آينده در پروژه سراسري كنترل
  .شد خواهد حاصل شفافيت از اي درجه بدبينانه و محتمل بينانه، خوش مقادير
 را براوردكننده نگاه تواند مي تكنيك اين و داند بيني خوش به تمايل كنندگان براورد اغلب

 استفاده مقدار سه وزني متوسط از تعديل و بازنگري براي PERT تكنيك تحليل .كند تعديل
 :است زير صورت به  PERT فرمول .كند مي

E = (O + 4ML + P)/6                                                              

 .است بدبينانه مقدار Pو محتمل مقدار ML و بينانه خوش مقدار O و براورد مقدار E كه     
 از و هستند همراه قطعيت عدم با ها بيني پيش كه است اين بر فرض تكنيك اين در     

  روش با محاسبه كنند، برآور خوشبينانه كه است ممكن پروژه كنندگان براورد آنجاييكه
PERT گردد مي تري دقيق نتايج به منجر.   
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 گذاري احجامقيمت 

 



 مدل هاي براورد

 شرح نوع

 نوع تكنيك
پروژه هاي  

صنعت  
 پارامتري مشابه نفت

پايين 
به 
 بالا

مدل موثر  
 هزينه

 × • با فرمولي كه متاثر از داده هاي پروژه پيشين و مشخصه هاي پروژه فعلي استبراورد 

 × • تكنيكي از جمع آوري اطلاعات متخصصان، براي رسيدن به اجماع است   دلفي
 × • براوردبكاربردن اطلاعات پروژه هاي پيشين براي انجام  تاريخي

سه نقطه 
 اي

 × • تعيين يك بازه تقريبي از مدت زمان يا هزينه يك فعاليت يا كل پروژه 

سريهاي 
 توان

فرض مي شود كه هزينه دو پروژه با ارزش  . نسبي استبراورد نوع تقويت شده تكنيك 
 × • حاصل از افزايش ظرفيت ها با ضريبي معين مرتبط است

روش  
استاندارد 
 اندازه گيري

راهنمايي هايي مبني بر اينكه در بخش هاي مختلف ساخت و ساز چه چيزي بايد  
راهنمايي هايي در قالب استاندارد براي محاسبه مقادير و كميت ها  . اندازه گيري شود

 ارائه مي كند
• × 

 × • تكنيكي آماري كه براي روشهاي مختلف نمونه گيري بكار گرفته مي شود نسبي
برنامه ريزي  

 غلطان
 × • استفاده مي كندبراورد تكنيكي كه از تفصيل فزاينده براي تعريف و باز تعريف مستمر 



 
 بهبود براورد

 
پروژه براي براورد هاي مستمرفرآيند بهبود براورد، حيات چرخه در  

 .است ضروري سازمان آتي و جاري
 ،جريان در .است براورد حيات تمام در پذير تكرار فرايندي بهبود 

 براي تجربي هاي داده و ها آموخته ، فرآيندها ، ها مدل بهبود،
   .شوند مي تركيب دقيقتر براورد

گردآوري با حيات چرخه از اي نقطه هر در تواند مي بهبود          
  .گيرد صورت ابزارها يا ها الگو تغيير ها، فرآيند تغيير ها، داده
احتمال سازماني چنين در .باشد پويا كه است پذير بهبود سازماني 

 فرآيندي هاي دارايي و تكنيكها ابزارها، بر ها آموخته كه دارد
   .دهد ارتقا را آنها و بگذارد اثر سازمان
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 نتيجه

 
ها پروژه براورد  
براورد انجام دانش گردآوري و تدوين 

 

روحيه ايجاد شود، مي استفاده كه هايي تکنيك و  روشها از مهمتر 
 و ويژگيها به نس ت براورد تيم اعضاي تمام روشن و واضح درك و تيمي

 به مج ور كه بگيرند قرار شرايطي در ن ايد افراد .است پروژه مشخصات
 گردند مج ور يا و دارد مغايرت آنها تخصص با كه شوند مطال ي پذيرش

   .كنند پرهيز تويش مستقل نظر اعلام از كه
 
آن پايان يا براورد فرآيند طول در فقو كه است امري حداكثري توافق 

 ابتداي در اج اري، توافق به رسيدن تواست از بايد و شد تواهد ممکن
 پروژه براورد براي مناس ي مدير صورتيکه در .شود پرهيز مطلقاً كار

 و باشند داشته كافي تخصص نيز براورد تيم اعضاي و گردد انتخاب
 براورد قيمت شوند، ره ري درستي به و باشد حاكم برجمع تيمي روحيه
  .باشد واقع به نزديك و مناسب قيمتي تواند مي احتمالا پروژه
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 چك ليست براورد
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 چك ليست براورد
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 چك ليست براورد
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 فرصت طلبي در مناقصه

شركت مناقصه در طلبي فرصت با پيمانكار كه شود مي لازم گاهي  
 تحت دقت و است مناقصه در شدن برنده هدف حالت، اين در .كند

   .گيرد مي قرار آن الشعاع
در پيمانكار كه گردد مي اطلاق حالتي به مناقصه در طلبي فرصت  

  ، نيست اجرا قابل داند مي كه را پاييني قيمت ها، پاكت تسليم زمان
 از مبلغي گرفتن پس ، هدف .شود مناقصه برنده تا دهد مي پيشنهاد

   .است خودش پيشنهاد با دوم نفر پيشنهاد تفاوت
دعوي با تواند مي پروژه انجام حين در را مبلغي چه پيمانكار كه اين  

 كه نيز كارفرما معمولا .است پروژه شرايط از تابعي ، گيرد پس باز
 و زني چانه به اقدام است، شده منتفع پيمانكار اوليه طلبي فرصت از

  و آيد مي دست به تعادلي نهايت در .كند مي پيمانكار با مذاكره
 رسد نمي دادگاه به كار و ميگردد حل دعوي

 


