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  طرح:اجراياهداف

، نفت قابل%6بازيافتضريب	ميليارد بشكه نفت خام است كه با احتساب6,5ميزان نفت درجاي ميدان معادل

ميليون بشكه نفت خام مي باشد. اجراي عمليات توسعه ميدان به روش بيع متقابل به منظور ايجاد330معادل	استحصال

43حلقه چاه شامل58	بشكه نفت خام در فاز اول از طريق حفر مجموع75000ظرفيت توليد، فرآورش و انتقال حداكثر

حلقه10حلقه چاه دفع پساب و 2حلقه چاه توصيفي عمودي، يك حلقه چاه كليدي عمودي، 2حلقه چاه توليدي افقي،

  چاه جهت انجام طرح نيمه صنعتي ازدياد برداشت

بشكه در40،000بشكه نفت خام در روز (قابل ارتقاء به20،000حداقلپيمانكارباتوافقصورتدر		:زودهنگامتوليد					

  روز)

  ميليون فوت مكعب گاز در روز39/08بشكه نفت خام75000توليدبااولفازدرميدانتوسعه								

  ميليون فوت مكعب گاز در روز39/08بشكه نفت خام75000توليدبادومفازدرميدانتوسعه								

  طرح:جغرافياييموقعيت

http://oilindustry.ir/
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كيلومتـري غرب  120كيلومتر مربع بخشي از ميــدان نفتي آزادگان است كه در حدود  460اين ميدان با مساحتي حدود 

اهـواز) غرب رودخانه كارون) در منطقه مرز مشترك بين ايران و عــراق در جنوب غرب ايران واقع شده كه عمدتاً در تالاب 

  هورالهويزه قرار گرفته است.

  طرح: اجرايي فعاليتهاي و نپيمانكارا

در راستاي تأمين اهداف پروژه پس از انعقاد قرارداد و تنفيذ 		شمالي آزادگان نفتي ميدان توسعه طرح	پيمانكار اصلي

)را تهيه و نهايي نمود و سپس به منظور بررسي ساختار دقيق زيرسطحي MDP(	) مطالعات جامع توسعه ميدان EDآن (

را آغاز نمود كه تاكنون در بخش مورد اشاره مطالعات شامل موارد ذيل انجام 	الارضي تحت مطالعات		سازندهاي مخزني

  و برخي نيز هنوز در جريان مي باشند:

  )تفسير و تعبير ، پردازش( نگاري لرزه مطالعات 									-

  ” )G & G Studies“ ژئولوژي و ژئوفيزيك( شناسي زمين مطالعات 									-

  )Reservoir Studiesمهندسي مخازن (طالعات م 									-

  )EOR & IOR Studies( نفت توليد بهبود و نفت برداشت ازدياد مطالعات 									-

  … و مغزه و خام نفت نمونه روي بر آزمايشات 									-

 Open“نيز لازم به توضيح است كه استراتژي اجراي طرح به روش بيع متقابل و به صورت 		مناقصات برگزاري بخش در

Tender ” درصد مناقصات مرتبط سقف  85مي باشد و پس از برگزاري حدود“CAPEX ” آن مشخص و نهايي مي گردد

درصد مناقصات بخش سطح الارضي نيز  91و در اين مقطع مناقصات طرح در بخش تحت الارضي پايان يافته و حدود 
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عه نهايي شده و به برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي ) قرارداد توسCAPEXبرگزار شده است در ضمن به زودي سقف مالي (

  نفت ايران اعلام خواهد شد.

  حفاري عمليات بخش در

  حلقه چاه توليدي، (دو حلقه چاه در مرحله تكميل مي باشد ) 48حلقه چاه از  28حفاري مجموعاٌ تعداد 

  محل استقرار دكل حفاري همراه با جاده هاي دسترسي مربوط 18احداث 

  : باشد مي ذيل شرح به مهندسي و طراحي هاي فعاليت			الارضي سطح لياتعم بخش در

  دائم كمپ ساخت 							-

  سايت در كالا انبار ساخت 							-

  شناسي زمين مطالعات انجام 							-

  EOR/IOR مطالعات انجام 							-

  ،“ FEED“ پايه مهندسي مطالعات 							-

  ،” HAZOP“ مطالعات انجام 							-

  ) ،CPF( مركزي فرآورش تأسيسات محل تعيين جهت خاك تست و برداري نقشه 							-

  ) ،Operation Camp( عملياتي كمپ محل ساخت و طراحي 							-

  …) و Hydrological Study( عملياتي منطقه در هيدرولوژي مطالعات 							-
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  دسترسي،) و جاده هاي Well Pads(	محل بستر چاه 18 ساخت پايان 									-

  ) ،RIG CAMPمحل كمپ حفاري ( 8 ساخت 									-

  خاك قرضه محلهاي تعيين جهت طبيعي منابع سازمان از لازم مجوز اخذ 							-

  …براي محل تأسيسات فرآورش مركزي و ” QC/QA“ 	و پاكسازي عمليات اتمام 							-

  ) ،PIPE YARD( لوله انبار احداث 									-

  )Well Pads & Access Roadsفعاليت پيمانكاران ساخت مابقي بستر چاهها و جاده هاي مربوط ( ادامه 									-

  ،” EPCC“ پيمانكار توسط تفصيلي طراحي ادامه 							-

  و ساخت محل تأسيسات فرآورش مركزي” EPCC“ پيمانكار فعاليت شروع 									-

  )LLI( تحويل دير كالاهاي مناقصات ادامه 									-

) نيز به صورت برنامه آموزش Technology Transferشايان ذكــر است در ارتباط با انتقال تكنولوژي دانش فني (

  ساله توسعه برنامه ريزي گرديده و در حال اجراء مي باشد. 4پيمانكار براي كاركنان طرح و پيمانكار در دوره 

 پايان در روز در بشكه 75000 ظرفيت با فرآورشي تأسيسات احداث با و آنها شدن توليدي و شده برنامه چاههاي حفر با

  رسيد. خواهد پايان به شمالي آزادگان نفتي ميدان توسعه يك فاز		)MDP(	جامع طرح در مندرج اهداف با مطابق طرح،

	  
  شمالي آزادگان نفتي ميدان توسعه طرح داخلي منابع محل از تأمين بخش
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بخش منابع داخلي شركت ملي نفت ايران به شرح ذيل كه به مرحله اجرا رسيده خلاصه اي از وضعيت پروژه هاي طرح در 

  است :

  )Seismic D3(	بعدي سه نگاري لرزه عمليات انجام -1

با هدف مطالعه و بررسي ساختار دقيق زيرسطحي 	نزسا سبزو پالايش و الانبياء خاتم سازندگي قرارگاه	توسط كنسرسيوم

  سازندهاي مخزني

  )Supervision Seismic 3D(	بعدي سه نگاري لرزه عمليات بر نظارت خدمات انجام -2

  كاو صحرا مشاور مهندسين	انجام خدمات نظارت بر عمليات لرزه نگاري سه بعدي توسط شركت

  ))EIA-EBS	محيطي زيست اثرات ارزيابي و پايه مطالعات -3

 فن ورمشا مهندسين قبل از اجراي پروژه توسط شركتانجام مطالعات پايه زيست محيطي و ارزيابي اثرات زيست محيطي 

با هدف اخذ مجوز از سازمان محيط زيست جهت اجراي طرح و نيز حساس بودن منطقه از نقطه نظر زيست 	سازه آب آوران

  محيطي به جهت اجراي بخشي از فعاليت هاي طرح در داخل تالاب هورالعظيم،

  30/4/1389 تاريخ در خوزستان استان زيست محيط حفاظت لك اداره–اخذ مجوز سازمان حفاظت محيط زيست 

  )Clearance Armor(		منفجره مواد و مين از اراضي پاكسازي عمليات انجام -4

چشمي و تهيه ” QC“جهت مطالعه، شناسائي عمومي و فني، طراحي، 		پرشيا پاك زمين	مشاور مهندسين شركت	توسط

  جهت مناطق آزادگان شمالي/بند كرخه/ دارخوينو انجام كنترل فرآيند ” IMSMA“نرم افزار 

Clusters Works Civil &  Access“(		دسترسي هاي جاده احداث و كلاستر محل سازي آماده -5

Roads(”  

  راه هراز مشاور مهندسين	بخش طراحي و مهندسي توسط شركت
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  )Acquisition Land & Activities Related(	جانبي اقدامات و و اراضي تحصيل -6

  انجام فعاليت هاي به شرح ذيل:

 و انبــوه نيزارهاي از پوشيده ي منطقه با مرتبط هاي هزينه بررسي كشاورزي، اراضي به وارده خسارات بررسي 

 باتلاقي و هور

 ان و سازمان منابع طبيعي در محدوده هاي بستان، رفيع، هويزه و كشاورز خصوصي، مالكين از اراضي تحصيل

 منطقه هور العظيم

 شده تعيين دسترسي هاي جاده و كلاسترها محل سازي آماده پروژه با مرتبط اراضي تحصيل 

 الارضي سطح تأسيسات محدوده با مرتبط اراضي تحصيل  

  )Camp(	كمپ -7

  ”جنوب انديشمندان شركت“	توسط” در طول مدت اجراي طرح ” بهره گيري از خدمات پشتيباني 

  )MC(	مديريت مشاوره خدمات -8

در زمينه 	)CAPE“(ايرانيان رايانه كمك به فرآيند مهندسي“	و	”صنعت ناموران“	شركت هاي مهندسين مشاورمشاركت 

  .)MCانجام طراحي پايه تاسيسات سطح الارضي و تحت الارضي و همچنين نظارت بر عمليات اجرائي (

 


